TYOMAAINSINOORI TALO OHJELMA

17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
Keskiviikko 17.4.2024

8.30 lImoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tydmaainsindorin patevyysvaatimukset

Jdrjestépdadllikko, Mikael Ahl, Rakennusmestarit ja -insinéérit AMK RKL

9.15 Tydmaainsindori ja kustannustenhallinta
Yliopettaja, TkL Mika Lindholm, Metropolia

12.15 Lounas

13.15 Rakentamisen turvallisuusasiat

eRakennuttajan turvallisuusasiakirja
eTyéturvallisuus osana suunnittelua
eUudet mddrdykset

Riskienhallintajohtaja, Timo Pinomdki, GRK Infra Oy

14.15 Kahvi

14.30 Edellinen luento jatkuu

16.30 P4ivd padttyy



TYOMAAINSINOORI TALO

17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki
Torstai 18.4.2024

8.30 Aamukahvi

9.00 Sopimustekniset kysymykset ja YSE 98

e Lisa- ja muutostoiden hallinta
¢ Katselmukset ja reklamaatiot

e Urakan vastaanotto

e Taloudellinen loppuselvitys

¢ YSE 98 urakoitsijan velvoitteet

Asianajaja, Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co

12.00 Lounas
12.45 Rakennustyémaan hankinnat
e Aliurakat

Taydentavan suunnittelun hallinta

Hankintajohtaja, Seppo Kopsa, Destia Oy

14.00 Kahvi

14.15 Edellinen luento jatkuu

16.00 Paiva paattyy

OHIELMA



TYOMAAINSINOORI TALO OHIJELMA
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

2JAKSO

Keskiviikko15.5.2024

Pdivin luennoitsijana toimii tuotannon kehityspddllikké Juha Laaksovirta, Pohjola Rakennus

8.00 lImoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Riskienhallinta osana tuotannon kokonaissuunnittelua
Riskien arvioinnin vaiheet
- Ennen hankkeen alkua
- Hankkeen aikana

Riskien arvioinnin nakokulmat

11.30 Lounas

12.30 TyOpajatyoskentelya
13.45 Kahvi

14.00 Tyopajatyoskentely jatkuu

Opitun kertausta ja yhteenveto

n. 15.45 Paiva paattyy


https://drive.google.com/file/d/1T7mKyuZ4TmSGpPT2QpdMMo0NPyi_fFwJ/view?usp=sharing

TYOMAAINSINOORI TALO OHJELMA
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Torstail6.5.2024

Pdivén luennoitsijana toimii operatiivinen johtaja Johan Appelqvist, Fimpec PMO Oy

8.00 Aamukahvi

08.30 Rakennushankkeen aikataulujen hallinta
Alustus: Aikataulutuksen haasteet

Luento: Aikatauluhierarkiat, vastuut ja menetelmat

10.00 Tauko
10.15 Yleisaikataulun suunnittelu, valvonta ja ohjaus
Luento:

e  Maara ja resurssipohjainen aikataulutus
e Sijaintien hallinta
e Riippuvuuksien hallinta

Harjoitus:

o Ajkataulun mitoitus
e  Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

11.30 Lounas
12.30 Lean rakennusalalla
Luento:

e Rakentamisen Lean menetelmat
e Tarkentava tyosuunnittelu
e LastPlanner menetelma

Harjoitus:

e LlastPlanner
e  Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

14.00 Kahvi



TYOMAAINSINOORI TALO
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti

14.15 Tahtiaikataulu

Luento:

Aikataulumenetelmien kehitys ja yhteistoiminta
Tahtiaikatuotanto

Harjoitus:

Tahtilaskenta
Tehtdvan purku ja Case-esimerkki

n. 16.00 Pdiva paattyy

TYOMAAINSINOORITALO
17.4.-17.5.2024, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Perjantai1l7.5.2023

8.30 Aamukahvi

9.00 Loppukoe alkaa

13.00 Loppukoe paattyy

OHIELMA





